

«Утверждаю»
 Попова Т.Н., заместитель начальника
 Управления образования города Якутска
 «21» февраля 2022 год

**План-график мероприятий
 Управления образования Окружной администрации города Якутска
 по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального
 общего и основного общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год.	январь-февраль, 2022	Отдел развития образования Общеобразовательные учреждения	План мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО
2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-сентябрь, 2022		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
II. Организационно-управленческое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль-июнь, 2022	Отдел развития образования Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	июнь-июль 2022	Отдел развития образования Образовательные организации	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС

3	Проведение круглого стола учителей общеобразовательных организаций: рассмотрение вопросов введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС ООО	май, июнь 2022	Управление образования Городские методические объединения	Доля педагогов, принявших участие
4	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью в части введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС СОО	в течение года	Управление образования, общеобразовательные организации	Информационно-методические материалы
5	Размещение на сайте информационных материалов о переходе на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования	в течение года	Управление образования, общеобразовательные организации	Информационно-методические материалы
6	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	апрель-сентябрь, 2022	Общеобразовательные учреждения	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
7	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО.	август-сентябрь, 2022	Общеобразовательные учреждения	Протокол классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО

II. Организационно-методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС начального общего и основного общего образования

1	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	апрель- май 2022	Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях	февраль-май, 2022	Образовательные организации; ИРОПК	Проведена диагностика образовательных потребностей и

	постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО			
3	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Отдел развития образования Рабочие группы по направлениям	Достигнуто повышение качества образования
4	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Отдел развития образования Образовательные организации	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
5	Проведение цикла методических вебинаров для руководителей, педагогических работников ОО по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение года	Управление образования, общеобразовательные организации	Доля педагогов, принявших участие
6	Серия семинаров и консультаций по разработке планов внеурочной деятельности	июнь-сентябрь, 2022	Отдел развития образования; Отдел воспитания и доп.образования Образовательные организации	Планы внедрения единой системы организации внеурочной деятельности
Организация контроля за процессами внедрения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	май-июль, 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС
2	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь, 2022	Отдел развития образования Образовательные организации	Обеспечено единство образовательного пространства
3	Консультации по разработке Учебных планов школ для 1-х и 5-х классов 2022-2023 учебного года	июнь, 2022	Отдел развития образования Образовательные организации	Учебные планы в соответствии с обновленными ФГОС
4	Контроль обеспеченности учебниками и учебно-методическими комплектами преподавания предметов в соответствии с обновленными ФГОС	август, 2022	Отдел развития образования Образовательные организации	Перечень УМК, приобретенных ОУ